Projektmanagement in der Bauausführungsphase:
Erweiterung der dynamischen Fahrgastinformation



Unser Partner BLIC GmbH, Düsseldorf, ist im Auftrag eines großen deutschen Verkehrsunternehmens tätig und unterstützt den Kunden vollumfänglich bei der Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung einer umfassenden Erweiterung von Systemen und Komponenten der dynamischen Fahrgastinformation. Das Vorhaben wird seit 2010 in mehreren Stufen implementiert.

Auftraggeber:
BLIC GmbH

Bearbeitungszeitraum:
2015

Leistungen:
Projektmanagement

Seit 2015 erbringt die Rail&Bus Consultants GmbH an der Seite der BLIC GmbH die Projektmanagement-Leistungen in der Teilphase der Bauausführung. Diese umfassen insbesondere:

- Planung des Projektablaufs, Definition der Projektstrukturen und -prozesse
- Erstellung eines Projekthandbuchs
- Aufstellung des Projektzeitplans, Fortschritt- und Meilenstein-Überwachung
- Risikoabschätzung, Vorschläge zur Risikominimierung
- Führen einer Open-Point-Liste, Vorbereitung und Nachverfolgung erforderlicher Abstimmungen und Entscheidungen
- Vor- und Nachbereitung von regelmäßigen Projektterminen und –abnahmen
- Informations- und Dokumentenmanagement; Einrichtung und Pflege einer onlinebasierten Dokumentenplattform.

Fritz-Vomfelde-Str. 6, 40547 Düsseldorf • Tel. +49.211.5447905-0, Fax. -199 • www.rail-bus.de • mail@rail-bus.de